
Neugestaltung Marktplatz

Aufteilung der Mehrkosten (Teuerungsbedingt und Projektbedingt) 

Basis Indexstand April 2020 (Ostschweiz) 100.02

Neubau Hochbau (Mehrfamilienhaus) aus Holz nach BKP-Hauptgruppen für die Ostschweiz (T57)

BKP Beschreibung KV 2020 Index KV Projektbedingte KV

April 2023 mit Teuerung Mehrkosten neu

1 Vorbereitungsarbeiten 1'228'425 117.90 1'448'023 -216'804 1'231'219

20 Baugrube 536'131 112.20 601'419 124'158 725'577

21 Rohbau 1 2'042'304 121.80 2'487'029 177'021 2'664'050

22 Rohbau 2 661'651 122.30 809'037 246'779 1'055'816

23 Elektroanlagen 315'561 110.70 349'256 25'153 374'409

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen 319'000 115.20 367'415 -18'415 349'000

25 Sanitäranlagen 118'080 105.60 124'668 53'432 178'100

26 Transportanlagen 37'695 114.10 43'001 1'999 45'000

27 Ausbau 1 90'077 119.30 107'440 50'976 158'416

28 Ausbau 2 206'915 108.20 223'837 51'401 275'238

29 Honorare 1'310'984 110.70 1'450'969 -141'969 1'309'000

4 Umgebung 1'042'100 104.70 1'090'861 385'160 1'476'021

5 Baunebenkosten 227'500 105.00 238'827 89'673 328'500

9 Ausstattung (Landesindex Konsumentenpreise) 138'772 105.50 146'375 203'564 349'939

Total 8'275'196 1'212'962 9'488'158 1'032'127 10'520'286

100.00% 14.66% 114.66% 12.47% 127.13%

30.06.2023/eme


