
Stand	13.02.2023

22_05 Neubau Dreifachhalle und Musikschulzentrum Feld Flawil SZENARIO 1
Diskussionsgrundlage zum Vorgehen der Planung der redundanten Wärmeerzeugung Einreichen des Baugesuchs vor der Abstimmung im Herbst 2023

 --> Zustimmung

Redundanz Gas
Meilensteine
Planungsterminprogramm bisher Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April1 1

Erstellung Bauprojekt Bauprojekt

Erstellung Baugesuch

Einreichen Baugesuch

Kostenvoranschlag

Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren bis 17.11.23

Submission Paket 1 Paket 2 Paket 3....

Rückbau Rückbau

Baugrube Baugrube

Rohbau Rohbau .....

Redundanz Holzschnitzel_1
Meilensteine 
Szenario 1, Gesuch vor Abstimmung, (JA) Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April

Erstellung Bauprojekt Bauprojekt inkl. Variantenstudium Gas

Erstellung Baugesuch

Einreichen Baugesuch

Kostenvoranschlag

Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren bis 17.11.23

Submission Paket 1 Paket 2 Paket 3....Paket 3 Paket 4Paket 4

Teilgesuch (Rückbau) Teilgesuch

Abstimmung Abstimmung JA

Rückbau Rückbau

Baugrube Baugrube

Rohbau Rohbau ….

Risiken

KV

08.06.

bis Ende Mai

2023 2024
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KV

keine grössere Verzögerung
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bis 27.06.23

bis Ende Mai

08.06.

bis 27.06.23



Stand	13.02.2023

22_05 Neubau Dreifachhalle und Musikschulzentrum Feld Flawil SZENARIO 2
Diskussionsgrundlage zum Vorgehen der Planung der redundanten Wärmeerzeugung Einreichen des Baugesuchs vor der Abstimmung im Herbst 2023

 --> Ablehnung

Redundanz Gas
Meilensteine
Planungsterminprogramm bisher Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April1 1

Erstellung Bauprojekt Bauprojekt

Erstellung Baugesuch

Einreichen Baugesuch

Kostenvoranschlag

Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren bis 17.11.23

Submission Paket 1 Paket 2 Paket 3....

Rückbau Rückbau

Baugrube Baugrube

Rohbau Rohbau .....

Redundanz Holzschnitzel_2
Meilensteine 
Szenario 2, Gesuch vor Abstimmung, (NEIN) Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April

Erstellung Bauprojekt Bauprojekt inkl. Variantenstudium Gas

Erstellung Baugesuch

Einreichen Baugesuch

Kostenvoranschlag

Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren bis 17.11.23

Submission Paket 1 Paket 2 Paket 3.... Paket 4 Paket 3 Paket 4 Paket 5

Teilgesuch (Rückbau) Teilgesuch

Abstimmung Abstimmung NEIN

Umplanung	zu	Gas Umplanung zu Gas

Korrekturgesuch Korrekturgesuch

Rückbau Rückbau

Baugrube Baugrube

Rohbau Verzögerung ca. 2 Monate ….

Risiken

KV

08.06.

bis Ende Mai

zeitliche Verzögerunggeringe Mehrkosten Umplanung

KV

08.06.

bis 27.06.23

2023 2024
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bis Ende Mai

Bü
rg

er
ve

rs
am

m
lu

ng

bis 27.06.23
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