

**GESAK - Terminplan**

Tätigkeit	2024																																																											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48													
	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November																			
Projektstart			♦	23. Januar 2024																																																								
Grundlagen																																																												
Bestandsaufnahmen																																																												
Bedürfniserhebung																																																												
Analyse Belegungen																																																												
Auswertung Umfragen																																																												
Grundlagenanalyse																																																												
Entwurfskonzept																																																												
Bericht																																																												
Mitwirkung Öffentlichkeit																																																												
Beratung Gemeinderat																																																												
Überarbeitung / Projektabschluss																																																												
Projektteam-Sitzungen																																																												

Sirnach, 22. Januar 2024



Matthias Wieser