



ZUFAHRT BURG AUERFELD FLAWIL

KOSTENVORANSCHLAG TOTAL

Total Abschnitt 1	Fr.	180'000.00
Total Abschnitt 2	Fr.	275'000.00
Gesamttotal	Fr.	<u>455'000.00</u>

Preisbasis Juni 2018
Kostengenauigkeit $\pm 10\%$

Nicht enthalten sind:

- Landerwerb
- Kosten Werkleitungen (Schmutzwasser / Strom / Kommunikation /
Telefon / Lösch- Trinkwasser)

Bütschwil, 21. Juni 2018

Steiger + Partner AG
Bauingenieure und Planer

N. Bargues, dipl. Bauing. BSc

E. Steiger, dipl. Bauing. FH



ZUFAHRT BURG AUERFELD FLAWIL

KOSTENVORANSCHLAG ABSCHNITT 1 EINLENKER

111	Regiearbeiten	Fr.	5'000.00
113	Baustelleneinrichtung	Fr.	6'600.00
117	Abbrüche und Demontage	Fr.	7'920.00
211	Baugruben und Erdbau	Fr.	10'830.00
221	Fundationsschichten und Materialgewinnung	Fr.	16'465.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	7'595.00
223	Belagsarbeiten	Fr.	22'550.00
241	Ortbetonbau	Fr.	<u>46'110.00</u>

Total Baumeisterarbeiten **Fr. 123'070.00**

Vermessung, Katasternachführung	Fr.	2'500.00
Bewilligung, Gebühren	Fr.	500.00
Tor Zufahrt	Fr.	6'500.00
Zaunanpassungen Eggstrasse	Fr.	3'500.00
Leitplanke auf Mauer	Fr.	8'000.00
Projekt und Bauleitung, Technisches Konto	Fr.	18'000.00
Projektnebenkosten	Fr.	1'000.00
Diverses / Unvorhergesehenes	Fr.	2'000.00
MWST 7.7%, Rundung	Fr.	<u>14'930.00</u>

Gesamttotal **Fr. 180'000.00**

Preisbasis Juni 2018
Kostengenauigkeit $\pm 10\%$

Nicht enthalten sind:

- Landerwerb
- Kosten Werkleitungen (Schmutzwasser / Strom / Kommunikation / Telefon / Lösch- Trinkwasser)

Bütschwil, 21. Juni 2018

Steiger + Partner AG
Bauingenieure und Planer

N. Barges, dipl. Bauing. BSc

E. Steiger, dipl. Bauing. FH



ZUFAHRT BURG AUERFELD FLAWIL

KOSTENVORANSCHLAG ABSCHNITT 2

111	Regiearbeiten	Fr.	5'000.00
113	Baustelleneinrichtung	Fr.	8'600.00
117	Abbrüche und Demontage	Fr.	6'365.00
211	Baugruben und Erdbau	Fr.	16'095.00
221	Fundationsschichten und Materialgewinnung	Fr.	30'990.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	30'765.00
223	Belagsarbeiten	Fr.	60'760.00
237	Kanalisationen / Entwässerung	Fr.	32'200.00
241	Ortbetonbau	Fr.	<u>20'323.00</u>

Total Baumeisterarbeiten **Fr. 211'098.00**

Vermessung, Katasternachführung	Fr.	2'000.00
Bewilligung, Gebühren	Fr.	1'000.00
Leitplanke auf Mauer	Fr.	2'000.00
Projekt und Bauleitung, Technisches Konto	Fr.	34'000.00
Projektnebenkosten	Fr.	2'000.00
Diverses / Unvorhergesehenes	Fr.	3'000.00
MWST 7.7%, Rundung	Fr.	<u>19'902.00</u>

Gesamttotal **Fr. 275'000.00**

Preisbasis Juni 2018
Kostengenauigkeit $\pm 10\%$

Nicht enthalten sind:

- Landerwerb
- Kosten Werkleitungen (Schmutzwasser / Strom / Kommunikation / Telefon / Lösch- Trinkwasser)

Bütschwil, 21. Juni 2018

Steiger + Partner AG
Bauingenieure und Planer

N. Barges, dipl. Bauing. BSc

E. Steiger, dipl. Bauing. FH