
Vergleich der beiden Systeme
Holzschnitzel 50:50 Erd/Biogas

Technik

Gebäude

- - zusätzlicher Schnitzelbunker mit 

Ein-

+ + kein zusättzlicher Raum 

notwendig

bringöffnung notwendig

Energiezufuhr - -Lastwagen / Ablad

+ + unteririsch per Röhre bereits 

vorhanden

Komplexität der Technik - hoch + + bestehende Heizung ohne 

Unterhalt

Betrieb

Personalressourcen 

ausgebildete Personen - Kontrollen notwendig + + ohne Kontrollen

Unterhalt

- Zuführung Schnitzel mind. alle 2 

Wochen + + kein Unterhalt

Asche abführen bei Lieferung Holz

Kosten

Bau / Installation

- - zusätzlich ca 1 Mio Baukosten 

notw. + + in Projekt eingerechnet

Energiekosten aktuell + + sehr günstig - - sehr hoch

Energiekosten Durchschnittlich 

20 Jahre + günstig - leicht teurer

Energieeinkauf - Vorfinanzierung / Auswahl Lieferant + Abrechnung nach Verbrauch

Oekologie

CO2 Ausstoss Verbrennung + + praktisch CO2 neutral - trotz 50% Biogas beträchtlich

Rauch - - grosse Emmission + kondensierendes Gas

Energieherkunft + + lokal (falls längerfristig möglich) + + Biogas aus Flawiler-Güsel

- - Erdgas aus Norwegen / 

Petrostaaten

Termine / politische 

Einordnung

Abstimmung Zusatzkredit - verzögert Projekt um 6 Monate + nicht notwendig

evt. 1 Jahr wegen getaktetem 

Baubeginn

Stimmung Bevölkerung neue 

Heiztechnologie mit Holz - höhere Kosten 

+ + bessere Oekologie

- wieso wird nicht die beste 

Technologie

verwendet?

Zusätzliche Abstimmung wegen - - wenn bereits der 2. Zusatzkredit

möglicherweise höheren 

Baukosten der Turnhalle

notwendig wird verliert das ganze 

Projekt



Argumente

Persönliche Einschätzung (rein 

subjetiv)

Zusatzheizung zur absolut 100% CO2 neutralen Eisspeicherheizung.

Aus praktischen überlegungen (keine Abstimmung/wenig Unterhalt) ist die geplante Bio/Erdgas-

Zusatzheizung klar zu bevorzugen.

Es gibt bei allem immer bessere, optimalere und zeitgeist kompatiblere Lösungen!

Die Schnitzelheizung ist aktuell die beste und optimalste Lösung aus Sicht der politischen Diskussion über 

den Energiewandel.
Gas hat heute wegen Russland ein Reputationsproblem und ist wegen der ausbleibenden 

Russlandlieferungen eher teurer.

Schnitzel sind lokal und eine nachwachsende Ressource, Biogas kommt aus Flawiler-Güsel und Erdgas aus 

Petrostaaten.
Eine Abstimmung ist problemlos zu gewinnen - was passiert wenn für den Turnhallenneubau ein weiterer 

Zusatzkredit notwendig wird?

Bau verzögert sich 6-12 Monate wegen Abstimmung.

Wenn keine Zusatzkosten notwenig wären, würde ich die Schnitzelheizung trotz der Nachteile 

(Lieferubn7Unterhalt/Rauch) bevorzugen - es ist aktuell die optimale


